Pozemkové úpravy v katastrálnom území Lieskovec

Nariadenie projektu pozemkových úprav: „Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav“/14.05.2009/

HARMONOGRAM  PRÁC
	   31.09.2009 – Práce v bodovom poli

	30.09.2009 – Prešetrenie, vytýčenie, zameranie, zobrazenie a trvalé označenie hranice obvodu projektu                       
                      pozemkových úprav

	30.07.2011 – Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav 
                      /-zameranie skutočného stavu v teréne a zistenie zmien medzi skutočným a evidovaným 
                      stavom v katastri/

	30.09.2011 – Účelové mapovanie výškopisu pre projekt pozemkových úprav 

	30.09.2011 – Aktualizácia máp BPEJ a ocenenie pozemkov a porastov

	31.03.2012 – Register pôvodného stavu po ROEP / „RPS“/

	31.12.2012 – Návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia pre účely projektu 
                      pozemkových úprav

	31.12.2012 – Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav

	    28.02.2013 – Zásady pre umiestnenie nových pozemkov

	30.11.2013 – Plány spoločných zariadení a opatrení a plány verejných zariadení a opatrení

	30.06.2014 – Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu / „RP“/

	31.01.2015 – Vykonanie projektu pozemkových úprav – plán prechodu a vytýčenie význačných 
                      a podrobných bodov hraníc nových pozemkov

	31.01.2015 – Vykonanie projektu pozemkových úprav – aktualizácia RPS a RP, rozdeľovací plán vo 
                     forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým 
                    mapovaním.

	

„financované z prostriedkov EPFRV“



